


Приложение № 1


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ


	1. Сбор данных.
a) Организация встреч со специалистами КНЦДИЗ – не позднее 15 ноября 2019 года.
b) Получение списка индикаторов, необходимых для отображения в базе данных – не позднее 20 ноября 2019 г.
c) Согласование списка представителей Неправительственных организаций, ОГЦ СПИД для внедрения БДУИК в пилотном режиме – по согласованию с Заказчиком, но не позднее 20 ноября 2019 г.
d) Организация встреч и проведение рабочих совещаний с представителями выбранных Неправительственных организаций, ОГЦ СПИД – по согласованию с Заказчиком и руководством НПО, но не позднее 30 ноября 2019 г.
2. Анализ данных.
a) Сравнение модулей и настроек текущей базы данных с изменениями, необходимыми для адаптации базы под нужды Заказчика.
3. Написание Технического Задания.
a) Подробное описание необходимых изменений и корректировок (пример – Модуль 1, Подраздел 2, Поле 3, добавить услуги …, поменять название на …, добавить поле и т.д.)
b) Формирование технического задания по внесению изменений и дополнений в БДУИК.
c) [bookmark: _GoBack]Срок выполнения – 30 рабочих дней с момента заключения Договора.


	

	4. Инсталяция.
a) Согласование работ по установке с компаниями, предоставляющими Заказчику услуги хостинга – не позднее 15 ноября 2019 г.
b) Установка тестовой и рабочей баз данных на серверах Заказчика – не позднее 20 ноября 2019 года.
5. Развертывание.
a) Предварительная настройка баз данных – не позднее 30 ноября 2019 г.
b) Тестирование работы баз данных – в течении недели с момента предварительной настройки. 
c) Срок выполнения – 30 рабочих дней с момента заключения Договора.



По вопросам разъяснения пунктов  технической спецификации обращаться – Касымбекова С.Ж., zsayra@mail.ru, +77028339527.



